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                                             单位：人民币元 

募集资金用途 开户银行 银行账号/存单号码 金额 备注 

广日电梯研发生产基地

升级改造项目 

工商银行广州华南支行 3602024429200680120  9,288.57  募集资金专户 

民生银行广州分行 691071739  45,506.03  募集资金专户 

广日电气研发生产基地

升级改造项目 
中信银行广州白云支行 

7444210182600030867  3,853,146.59  募集资金专户 

8110901031700599851  10,000,000.00  七天通知存款 

西部工业园园区建设项

目 
中信银行成都东城根街支行 7411510182600147075  2,981.05  募集资金专户 

新建年产 27,000 台套电

梯电气配件项目 
中信银行成都东城根街支行 7411510182600147145  923,369.87  募集资金专户 

新建电梯供应链一体化

服务项目 
中信银行成都东城根街支行 7411510182600146913  288,666.15  募集资金专户 

新建年产 30,000 吨电梯

导轨生产线项目 
中信银行成都东城根街支行 7411510182600147217  2,121,967.93  募集资金专户 

广州广日股份有限公司 工行德政中路支行 3602003729200588324  712,439.60  募集资金专户 

余额合计 
  

17,957,365.79   
 

 

（三）募集资金的管理情况 

公司于 2014 年 6 月 19 日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国工

商银行股份有限公司广州德政中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》；公司于 2014 年 6 月 19 日与华泰联合证券有限责任公司、各募投项目实

施主体—各下属子公司分别与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国

民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州白云支行、中信

银行成都东城根街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管

协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵行。截至 2018 年 12 月 31

日，《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议》

均得到了切实有效的履行。 

三、2019年度募集资金的实际使用情况 
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（一）募集资金实际使用情况 

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 5,011 万元，具体情况详见附表

1《募集资金使用情况对照表》。 

（二）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的情况 

在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先

行投入。根据《广州广日股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案》，公司

拟使用募集资金 30,786.81 万元用于广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广

日电梯”）的广日电梯研发生产基地升级改造项目、使用募集资金 10,980.99 万

元用于广州广日电气设备有限公司（以下简称“广日电气”）的广日电气研发

生产基地升级改造项目、使用募集资金 17,245.28 万元用于成都广日科技有限公

司（以下简称“成都科技”）的西部工业园园区建设项目、使用募集资金 7,093.68

万元用于成都广日电气设备有限公司（以下简称“成都电气”）的新建年产 27,000

台套电梯电气配件项目、使用募集资金 2,393.24 万元用于成都广日物流有限公

司（以下简称“成都物流”）的新建电梯供应链一体化服务项目、使用募集资

金 1,500.00 万元用于成都塞维拉电梯轨道系统有限公司（以下简称“成都塞维

拉”）的新建年产 30,000 吨电梯导轨生产线项目。自 2013 年 10 月 8 日（公司

第七届董事会第十三次会议决议日，即本次非公开发行第一次董事会决议日）

起至 2014 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资上述项目的

款项共计人民币 13,642.20 万元，具体情况如下： 

单位：人民币万元 

序号 承诺投资项目 投资总额 
拟投入募集

资金金额 

募集资金承诺 

投资总额（根据实际

募集资金净额调整） 

截至 2014 年 8 月 31 日止以募

集资金置换的以自筹资金预先

投入募集资金投资项目金额 
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 8 月 31 日出具《广州广日

股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（信会师报字

[2014]第 410392 号），公司董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置换，

同时保荐机构和独立董事亦出具了明确的同意意见。 

（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司 2019 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

公司于 2014 年 7 月 1 日召开第七届董事会第二十三次会议，通过了《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过

67,200 万元（含 67,200 万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，办理安

全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品。截至 2019 年 12 月 31 日，公

司使用闲置募集资金进行 7 天通知存款余额 1,000 万元。 

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 

（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 

（七） 节余募集资金使用情况 

2017 年 12 月 28 日，公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于

使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“新

建年产 27,000 台套电梯电气配件项目”节余资金 4,000 万元及“新建电梯供应链

一体化服务项目”节余资金 1,450 万元用于募投项目“西部工业园园区建设项目”。

针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。 

上述节余资金的投入以两个募投项目的实施主体成都广日电气设备有限公

司、成都广日物流有限公司向“西部工业园园区建设项目”的实施主体成都广日

科技有限公司增资的方式进行。 
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截至 2019 年 12 月 31 日，上述募投项目均已全部实施完毕，各募投项目均

ᐤ⁼司ረ上述募投项ⴔ悳䭡暰堳偃亠Ფ
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专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2019 年度存放与实际

使用情况。 

七、保荐机构主要核查工作 

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对

广日股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要

核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、

中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司

高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。 

八、保荐机构核查意见 

经核查，广日股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，

募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2019 年

12 月 31 日，广日股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资

金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情

形。保荐机构对广日股份在 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。 
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未达到计划进度原因（分具体募投项目） 

广日电梯研发生产基地升级改造项目：该项目于 2016 年 7 月 4 日竣工验收，截止目前已完成工程结算、决算和

工程竣工备案手续。本项目投产后广日电梯产能大幅提升，2017 年、2018 年、2019 年广日电梯分别产出电梯 12,680

台、15,571 台，17064 台，但由于受房地产增速同比下滑，电梯行业竞争激烈，原材料价格高位运行及人工成本上

升等因素的影响，本项目的产能目标虽然达成，但效益未能达到预期指标。 

广日电气研发生产基地升级改造项目：该项目因产业化大楼的建设工程规划办理进度原因而有所延迟，建设工

程规划许可证于 2017 年 3 月底获得。产业化大楼开工后，结合工程所在场地的实际地质情况和试桩效果，于 2018

年 7 月变更工程设计方案，因此导致工程进度有所延迟。2019 年底产业化大楼已完成建设，达到预定可使用状态。 

西部工业园园区建设项目及三个新建项目：西部工业园园区建设项目已完成竣工验收及工程结算，本项目旨在

为广日股份电梯配套业务生产和服务提供配套的厂房及其他场地支持，为广日股份西部市场的进一步扩展做准备。

目前，广日股份入园企业包括成都广日电气有限公司、成都广日物流有限公司和成都塞维拉电梯轨道系统有限公司，
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募集资金结余的金额及形成原因 

公司 2017 年 12 月 28 日第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募

投项目的议案》，同意公司将募投项目“新建年产 27,000 台套电梯电气配件项目”节余资金 4,000 万元及“新建电

梯供应链一体化服务项目”节余资金 1,450 万元用于募投项目“西部工业园园区建设项目”。 

上述两个募投项目募集资金出现节余的主要原因为：一、工程建设投资方面：主要购置了一批与设计要求功能

相同、净值较低的二手设备，节约了设备购置费用；此外，公司全资子公司成都广日科技有限公司作为募投项目“西

部工业园园区建设项目”的实施主体，为上述两个募投项目提供场地条件，在园区建设过程中，成都广日科技有限

公司按照两个募投项目的设计要求，提高了场地建设标准，节约了上述两个募投项目的工程建设投资；二、募集资

金存放期间，通过定期存款及 7 天通知存款产生了理财收益及利息收入。 

针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。 

公司 2019 年 12 月 31 日第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案》，同意公司对 2014 年非公开发行股票募投项目进行总体结项，并将节余募集资金（实际余额以资

金转出时专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐

机构均发表了明确同意意见。 

经公司董事会审议通过后，公司将专户资金转入自有资金户，并办理募集资金专用账户注销手续。广日电气研发

日第八届
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州广日股份有限公司 2019

年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保荐代表人（签字）：                                     

                            柳柏桦              吕瑜刚 

 

 

 

 

 

华泰联合证券有限责任公司（公章） 

2020 年 4 月 27 日 
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